IMMOBEL

since 1863

APERCU DES PRINCIPAUX PROJETS EN PORTEFEUILLE

Voici un apercu des principaux projets dans le portefeuille du Groupe Immobel au 31 décembre 2019 (par

ordre de surface du projet).

BELGIQUE

SLACHTHUISSITE - 240.000 m? - Anvers, Belgique (Quote-Part Immobel : 30 %)

Situation au 31 décembre 2019

En cours de conception.

Caractéristiques du projet

240.000 m? de terrains a batir. Projet principalement résidentiel. Mix qualitatif avec
fonctions publiques incluses dans le projet.

Unités résidentielles

+2.000 unités

Programme

En cours de conception

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Non - Permis d’environnement : Non

Période de construction

Q3 2020/ a déterminer

UNIVERSALIS PARK — 110.000 m? - Bruxelles, Belgique (Quote-Part Immobel : 50 %)

Situation au 31 décembre 2019

Phase 1 ABC : 15.000 m? - 98 % vendus. Annulation des permis par le Conseil d’Etat.
Phase 1 DE : 16.000 m? - demande de permis annulée.

Phase 2 : + 40.000 m? - introduction permis d’urbanisme et permis d’environnement
Q4 2018.

Caractéristiques du projet

Le projet Universalis Park est un développement de tres grande ampleur, principalement
résidentiel, situé sur le site de la Plaine (ULB/VUB -Delta) et qui se déroulera en plusieurs
phases. Ce projet se caractérisera par une grande mixité résidentielle, alliant les
appartements aux logements étudiants, maisons de repos/résidences services et créches.
Une composante bureaux pourrait également étre intégrée au développement.

Unités résidentielles

Phase 1ABC : 161 appartements

Phase 1 DE : annulé

Phase 2 :

- Lot A : + 30 logements conventionnés

- Lot B : maison de repos et de soins + 60 lits, résidences-services 64 chambres et 64
studios étudiants

- Lot C: 120 appartements

- Lot D : £ 314 chambres étudiantes

Programme

+ 600 appartements

+ 650 logements étudiants

2 maisons de repos

1 créche

Quelques unités commerciales

Permis obtenu

Phase 1 (UP1 ABC) : Permis d’urbanisme : Oui — Permis d’environnement : Oui

Phase 1 (UP1 DE) : Demande de permis d’urbanisme et permis d’environnement annulée
Phase 2 (UP2 ABCD) : Permis d’urbanisme et permis d’environnement introduits au Q4
2018
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Période de construction

Q4 2015/ Q4 2025

O’SEA — 88.500 m? - Ostende, Belgique

Situation au 31 décembre 2019

Phase 1 (O’Sea Charme) : Construction en cours - 86 % vendus.
Phase 2 (O’Sea Beach) : En cours — 22 % vendus.

Caractéristiques du projet

Dans un quartier tres bien situé d’Ostende — proche du front de mer — ce projet de
complexe résidentiel durable est développé en plusieurs phases. Créant un nouveau
quartier parfaitement intégré, il offre un choix de lieux de vie sur-mesure : maisons,
appartements, logements en résidences-services, studios...

Unités résidentielles

Phase 1 (O’Sea Charme) : 10 maisons - 18 studios - 50 logements en résidences-services -
32 appartements plus vastes - 56 appartements (tour avec 15 étages)

Phase 2 (O’Sea Beach) : 102 logements en résidences-services — 134 appartements
(répartis sur 3 tours)

Programme

88.500 m? d'espaces résidentiels en 4 phases (8 ans).

Phase 1—19.000 m?: 166 unités résidentielles - 3 commerces de détail - 1 restaurant -
1 créche

Phase 2 —24.000 m? : 236 unités résidentielles

Permis obtenus

Phase 1 : Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui
Phase 2 : Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui

Période de construction

Phase 1:Q1 2017 /Q3 2019
Phase 2 : Q3 2019 / Q4 2022
Totalité : Q1 2017/ Q2 2025

COURS SAINT-MICHEL — 80.000 m? - Bruxelles, Belgique (Quote-part Immobel : 50 %)

Situation au 31 décembre 2019

L’acte d’achat a été signé le 22 mars 2018.
Leaseback par ING de 5 a 7 ans a partir de cette date.
Programmation en cours.

Caractéristiques du projet

Le projet Cours Saint-Michel prévoit de repenser et de réhabiliter complétement le site de
I'ancien siege d’ING a Etterbeek. Il s’agit d’en faire un ensemble a usage mixte moderne,
convivial et orienté vers les acteurs économiques a vocation européenne. Cet ambitieux
projet de plus de 80.000 m? posséde comme atout de taille son emplacement hautement
stratégique, dans un cadre verdoyant, proches des gares de trains et métros de Mérode et
Thieffry, et a proximité immédiate du quartier européen.

Unités résidentielles

A déterminer

Programme

A déterminer

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Non - Permis d’environnement : Non

Période de construction

2023 /2030
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CENTRE MONNAIE — 62.000 m? - Bruxelles, Belgique (Quote-part Immobel : 50 %)

Situation au 31 décembre 2019

L’acte d’achat a été signe le 16 mai 2019.

Loué a Bpost jusqu’a Q3 2021 et a la Ville de Bruxelles jusqu’a Q2 2022.

Un concours d’architecture a été lancé en septembre 2019. Le gagnant sera annoncé en
mars 2020.

Caractéristiques du projet

Le projet offre une rénovation compléte de I'un des batiments majeurs du centre. Le futur
complexe a usage mixte abritera des logements, des bureaux et un hoétel. Cette colossale
réhabilitation concerne la plus grande partie du centre Monnaie a I'exception de la majeure
partie du parking souterrain et du centre commercial a plusieurs niveaux, qui
appartiennent a d’autres propriétaires. Elle bénéficie d’une accessibilité totale en matiere
de transports en commun, ainsi que d’un environnement d’une diversité d’usages
remarquable, alliant culture, détente, shopping, sorties et travail, afin de répondre a tous
les besoins urbains.

Unités résidentielles

A déterminer

Programme

A déterminer

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Non - Permis d’environnement : Non

Période de construction

2022 /2024

KEY WEST - 61.300 m? - Bruxelles, Belgique (Quote-Part Immobel : 50 %)

Situation au 31 décembre
2019

Demande de permis présentée en juillet 2019.
Architectes seront Henning Larsen et A2RC.
Obtention du permis d’urbanisme prévue au Q2 2020.

Caractéristiques du projet

Un projet mixte composé de tours de logements situé en téte du Quai de Biestebroeck,
avec une vue d’exception sur le canal. Il s’inscrit dans le Plan Canal de la région
bruxelloise et offrira une architecture trés qualitative avec des zones intérieures pour
les résidents et la création d’une nouvelle place au bord de I'eau.

Unités résidentielles

524 appartements

Programme

50.000 m? d’espaces résidentiels - 2.700 m? de commerces — 3.600 m? d’activités
productives — 5.000 m? SEI

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Non - Permis d’environnement : Non

Période de construction

Q4 2020 / A déterminer

MOBIUS - 60.000 m? - Bruxelles, Belgique |

Situation au 31 décembre 2019

Permis obtenus en décembre 2017.

Tour | (entierement prise en occupation par Allianz) : Le programme définitif a été arrété.
Tour Il : Des contacts avec des occupants potentiels ont été pris, sans discussions concretes
a ce stade.

Caractéristiques du projet

Le projet réunit deux élégantes tours de forme elliptique implantées au nord de Bruxelles,
au coceur méme du quartier d’affaires, a distance a pied d’une gare principale de la capitale.
Les batiments, entierement passifs, offrent une vue panoramique a couper le souffle et
font la part belle a la lumiere naturelle. Organisés autour d’un noyau central, les plateaux
de bureaux bénéficient d’un design épuré et sont pourvus d’une terrasse au 22¢ étage.

Programme

2 immeubles de bureaux

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui
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Période de construction

Tour | : Q12018 / Q4 2019
Tour Il : Q4 2018 / Q2 2021

PANORAMA (RAC 4) — 58.100 m? - Bruxelles, Belgique, (Quote-Part Immobel : 40 %)

Situation au 31 décembre 2019

Le permis d'urbanisme a été obtenu au Q3 2019, mais la demande de permis
d’environnement est toujours pendante.
Projet basé sur un design de Max Dudler, Jaspers&Eyers et Archi 2000.

Caractéristiques du projet

La partie restante du titanesque redéveloppement de I'ancien site administratif prévoit un
complexe résidentiel important, pourvu également d’espaces commerciaux et
d’équipements publics.

Unités résidentielles

431 appartements

Programme

3.600 m? d’espaces commerciaux - 8.700 m? d’équipements publics - 45.800 m? d’espaces
résidentiels (logements classiques et conventionnés)

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : oui - Permis d’environnement : Non

Période de construction

Q1 2020/ Q4 2025

ERNEST - 50.000 m? - Bruxelles, Belgique (Quote-Part Immobel : 50 %)

Situation au 31 décembre 2019

Phase 1 : Résidence pour étudiants & séniorie - 100 % vendu et entierement livré.
Espaces résidentiels : 100 % vendus et entierement livré.

Phase 2 : Logements en vente (97 % vendus), commerces, créches et professions libérales
en vente. Chantier de construction en cours.

Partie hoteliere : 100 % vendu.

Parking « Keyenveld » : 70 % vendus.

Caractéristiques du projet

Entre I'avenue Louise et le Quartier européen, dans un quartier convoité, ce prestigieux
projet de réhabilitation urbaine (ancien siege Solvay) est un complexe a usage mixte en
plusieurs phases. Il se compose d’appartements de standing et de nombreux
équipements favorisant la diversité des styles de vie (senior, familles, étudiants,
hotellerie).

Unités résidentielles

Phase 1 : 110 appartements & penthouses — 95 chambres pour étudiants (‘The Place to’)
- 1 séniorie (114 lits)

Phase 2 : 198 appartements & penthouses - 1 creche - 1 hotel — 3 commerces — 4
professions libérales

Programme

50.000 m? regroupant des espaces résidentiels, une résidence pour étudiants, une
maison de repos, une creche et un hotel ainsi que quelques surfaces de bureaux et
commerces.

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui

Période de construction

Phase 1: Terminée (2014 - 2016)
Phase 2 : Q4 2017 / Q2 2020

BROUCK'R - 41.000 m? - Bruxelles, Belgique (Quote-Part Immobel : 50 %)

Situation au 31 décembre 2019 ' L’architecte Henning Larsen et A2RC.

Développement des plans en cours.
Demande de permis présentée au Q2 2019.
Obtention du permis d’urbanisme prévue fin 2020.
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Caractéristiques du projet

Situé en plein centre de Bruxelles a deux pas de la Grand Place, le projet prévoit une
démolition-reconstruction (et rénovation des parties classées) du siege de l'assureur
Allianz pour laisser place a un ensemble mixte a dominante résidentielle. Des solutions de
bureaux ou hotel stand-alone et/ou build-to-suit sont encore intégrables dans le
programme actuellement a I'étude. Les rez-de-chaussée seront repensés pour animer les
rues et la Place de Brouckére au moyen de commerces et services.

Unités résidentielles

311 appartements et logements étudiants

Programme

18.000 m? d’espaces résidentiels - 4.500 m? logements étudiants - 8.900 m? d’espaces de
bureaux - 4.300 m? de commerces - 5.300 m? hotel

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Non - Permis d’environnement : Non

Période de construction

Début de la démolition et du désamiantage en 2021, apres le déménagement d’Allianz
dans son nouveau siege construit par Immobel (M&bius)

LEBEAU - 41.500 m? - Bruxelles, Belgique

Situation au 31 décembre 2019

La demande de permis de construire a été introduite début juillet et est en cours de
traitement. Une enquéte publique devrait avoir lieu au cours de Q2 2020.

Caractéristiques du projet

Le projet "Lebeau - Sablon" est un complexe unique a usage mixte situé sur la Place du
Grand Sablon, I'un des quartiers les plus exclusifs de Bruxelles. Le projet propose des
appartements, des commerces de détail, un hétel de 150 chambres et des bureaux. Il offre
une proximité immédiate avec les restaurants les plus courus, les boutiques les plus en vue
et la gare de Bruxelles-Central.

Unités résidentielles

+ 210 appartements

Programme

21.500 m? d'espaces résidentiels — 8.000 m? d’hotel - 10.000 m? d’espaces de bureaux -
2.000 m? de commerces

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Non - Permis d’environnement : Non

Période de construction

Q4 2020/ Q4 2023

DOMAINE DES VALLEES - 37.000 m? - Grez-Doiceau, Belgique (Quote-Part Immobel : 50 %)

Situation au 31 décembre 2019

100 % vendus.

Caractéristiques du projet

A proximité immédiate d’une gare et a quelques kilométres de Wavre, ce nouveau quartier
convivial s’intégre harmonieusement sur un beau terrain de 10 ha en pente, offrant
beaucoup d’aération au quartier et de belles vues a la majorité des logements. Des espaces
publics de qualité, une plaine de jeu et quelques commerces complétent ce nouveau
quartier.

Unités résidentielles

203 maisons et appartements

Programme

PPP comprenant 203 unités résidentielles (158 maisons 2 a 3 fagades et 45 appartements),
avec 37 unités vendues a I’APIBW (Agence de promotion immobiliére du Brabant Wallon)
- 6 unités commerciales — 1 creche

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui

Période de construction

Q4 2015/ Q4 2019
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ILOT SAINT-ROCH - 26.000 m? - Nivelles, Belgique

Situation au 31 décembre 2019

Premiére phase d’assainissement finalisée et réceptionnée.

Optimalisation du programme.

Accord avec la Ville obtenu sur un projet plus dense et plus centré sur le logement obtenu
au Q3 2018.

Demande de permis présentée le 28/06/2019.

Obtention du permis pour le Q3 202020.

Caractéristiques du projet

Au ceeur de la ville de Nivelles, proche de la gare et a deux pas de la Collégiale, le projet
prévoit la reconversion d’une friche industrielle en un quartier éco-responsable. Ce
nouveau concept comprendra des logements et des commerces et s’inscrit dans un
environnement vert, pourvu d’espaces communs conviviaux (terrasses, rooftops, etc.).

Unités résidentielles

+ 315 maisons et appartements

Programme

16 immeubles résidentiels comprenant £ 300 logements, £ 1 maison unifamiliale, des
commerces et éventuellement des bureaux

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Non - Permis d’environnement : Non

Période de construction

Q1 2021/Q3 2024

CALA - 20.000 m? - Lieége, Belgique (Quote-Part Immobel : 30 %)

Situation au 31 décembre 2019

Chantier débuté début aolt 2018 — Fin prévue Q4 2020.
Location : 65 % signés — négociations a un stade précoce pour 35 %.

Caractéristiques du projet

Rénovation lourde d’un batiment de 20.000 m? a Liége avec pour objectif la location a des
partenaires publics régionaux uniquement.

Programme

20.000 m? de bureaux - 155 emplacements de parking en sous-sol

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui

Période de construction

Q3 2018 — Q4 2020

VUE VERTE — 10.000 m? - Jambes, Belgique (Quote-Part Immobel : 30 %)

Situation au 31 décembre 2019

93 appartements — 69 % vendus.

Caractéristiques du projet

Le projet Vue Verte verra bientot le jour a Jambes (Namur), au confluent de la Sambre et
de la Meuse. Ses appartements neufs de style contemporain, installés dans une
construction durable, convaincront une clientele en quéte de qualité de vie, de services et
d’espaces verts.

Unités résidentielles

93 appartements

Programme

10.000 m? d’espaces résidentiels

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui

Période de construction

Q22017 /Q1 2020

LALYS — 17.000 m? - Astene, Belgique

Situation au 31 décembre 2019 | 3 permis de construire sur 5 en préparation. Introduction de 3 permis Q1 / Q2 2020. ‘
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Caractéristiques du projet

‘Lalys” est un nouveau complexe facilement accessible pres de Laethem-Saint-Martin.
L'architecture est a la fois raffinée et contemporaine dans le style Knokkois d’Arcas. Toutes
les maisons sont dotées d’un jardin paysager a I'avant.

Unités résidentielles

152 maisons, 20 appartements, 15 terrains

Programme

152 maisons unifamiliales, 1 immeuble comprenant 20 appartements et 9 terrains

Permis obtenus

Permis de construire (lotissement) : Oui - Permis de construire : Non

Période de construction

Infrastructure en cours - batiments premier permis Q2 2020 / Q4 2021

COMMERCE 46 — 14.200 m? - Bruxelles, Belgique

Situation au 31 décembre 2019

En cours de conception.

Caractéristiques du projet

‘Commerce 46" sera un immeuble de bureaux, une construction neuve, un vrai batiment
phare ou la haute performance prendra une position centrale sur le plan architectural,
technique et énergétique. Une nouvelle référence dans le quartier Léopold.

Programme

13.800 m? de bureaux — 70 emplacements de parking

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Non - Permis d’environnement : Non

Période de construction

Q4 2020-Q3 2022

VAARTKOM - 13.500 m? - Louvain, Belgique

Situation au 31 décembre 2019

Obtention du permis d’urbanisme au Q4 2017.

Les travaux ont commencé au Q2 2018.

Les travaux de rénovation sont terminés.

Un accord de collaboration a été conclu avec un exploitant de résidences-services.
Les résidences-services ont toutes été vendues a un investisseur international au Q4
2018.

100 % vendu.

Caractéristiques du projet

Ce complexe résidentiel a usage mixte bénéficie d’'un emplacement exceptionnel avec vue
sur le canal et propose des résidences-services et un batiment de bureaux.

Unités résidentielles

111 résidences-services

Programme

10.500 m? de résidences-services — 3.000 m? d’espace de bureaux

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui

Période de construction

Q22018 /Q3 2020

PARC SENY - 13.200 m? - Auderghem, Belgique

Situation au 31 décembre 2019

Chantier en cours.
Obtention du permis modificatif définitif Q4 2017.
La commercialisation a débuté en juin 2017 — 87 % vendus.

Caractéristiques du projet

A Auderghem, en retrait du Boulevard du Souverain, et & proximité immédiate de la
station de métro Herrmann-Debroux, le projet bénéficie d’un environnement
extrémement vert et arboré. Il consiste en la transformation d’un batiment années ‘70 en
un ensemble de logements tres qualitatifs et durables a coté du Parc Seny.

Unités résidentielles

120 appartements
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Programme

120 appartements, dont studios, 1, 2 et 3 chambres et penthouses
156 emplacements de parking en sous-sol

128 emplacements pour vélos en sous-sol

16 emplacements pour motos en sous-sol

137 débarras

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui

Période de construction

Q4 2017 /Q1 2020

DOMAINE DU FORT - 12.000 m? - Barchon, Belgium

Situation au 31 décembre 2019

Les demandes de permis sont en préparation et seront introduites Q1 2020.

Caractéristiques du projet

‘Le Domaine du Fort’ est un nouveau complexe résidentiel avec des immeubles
d'appartements a taille humaine. Le projet est stratégiquement situé dans un écrin de
verdure a coté de Liege et a été spécialement congu pour offrir aux familles un lieu
chaleureux pour vivre a la campagne tout en restant connecté a la ville.

Unités résidentielles

70 maisons, 21 appartements

Programme

70 maisons unifamiliales et 4 immeubles comprenant 21 appartements

Permis obtenus

Permis de construire (lotissement) : Oui - Permis de construire : Non

Période de construction

Infrastructures terminées - batiments prévus entre le Q3 2020 et le Q2 2024

LES CINQ SAPINS - 8.800 m? - Wavre, Belgique

Situation au 31 décembre 2019

Tous les permis ont été obtenus.
Les travaux de construction ont débuté en mars 2019. 36 % vendus.

Caractéristiques du projet

‘Les Cing Sapins’ sont un nouvel ensemble de maisons et d’appartements, batis en bordure
de zone agricole, a quelques minutes du centre de Wavre. L'architecture a taille humaine
respecte a la fois les lieux et ses habitants.

Unités résidentielles

31 maisons, 20 appartements et 9 parcelles

Programme

31 maisons unifamiliales, 9 parcelles et 2 immeubles de 10 appartements

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Oui

Période de construction

Infrastructures terminées - immeubles Q1 2019 / Q4 2023

ROYAL LOUISE - 8.000 m?

Situation au 31 décembre 2019

- Bruxelles, Belgique

Obtention du permis d’urbanisme exécutable Q3 2017.
Les travaux ont commencé Q1 2018.
98 % vendus.

Caractéristiques du projet

A quelques dizaines de métres de la place Stéphanie, ce complexe résidentiel propose des
appartements exclusifs avec terrasse donnant sur un jardin en cceur d’ilot. Sa situation
privilégiée, a proximité immédiate des meilleurs restaurants et boutiques bruxellois, offre
le meilleur d’'un mode de vie urbain.

Unités résidentielles

77 appartements

Programme

8.000 m? d'espaces résidentiels
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Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui

Période de construction

Q12018 /Q4 2020

GREENHILL PARK - 6.000 m? - Bruxelles, Belgique

Situation au 31 décembre 2019

Les travaux de construction sont terminés. Les derniers appartements seront livrés Q1
2020. 87 % vendus.

Caractéristiques du projet

Niché au coeur d’un site arboré en lisiere du Parc de Woluwe, cette résidence de luxe se
compose de deux élégants batiments a I'architecture intemporelle. Les logements, trés
haut de gamme, offrent une vue dégagée sur le jardin privatif et bénéficient de services
résidentiels complets.

Unités résidentielles

31 appartements et penthouses

Programme

6.000 m? d'espaces résidentiels

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui

Période de construction

Q32017 /Q1 2020

CROWN - 5.300 m? - Knokke-Heist, Belgique (Quote-Part Immobel : 50 %)

Situation au 31 décembre 2019

Lancement commercial Q3 2019 — 78 % vendus.

Caractéristiques du projet

Ce complexe d’appartements de grande qualité est situé en plein centre de Knokke-Heist.
Le projet prévoit également une surface horeca au rez-de-chaussée.

Unités résidentielles

43 appartements

Programme

43 appartements, dont 10 duplex — 1 espace commercial de 320 m? — 43 emplacements
de parking — 106 emplacements vélos

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement :Oui

Période de construction

Q3 2020/ Q32022

‘T ZOUT - 4.700 m? - Coxyde, Belgique

Situation au 31 décembre 2019

La résidence est entierement terminée et a été livrée a I'exploitant de la résidence service
Q4 2019. La résidence est opérationnelle.97 % vendus.

Caractéristiques du projet

Le projet 't Zout est un complexe résidentiel unique d'appartements-services situé a
Coxyde (Saint-Idesbald), entre le magnifique centre du bourg et la mer. Ce projet a taille
humaine propose un mode de vie agréable et facile dans cette cité balnéaire belge trés
attractive.

Unités résidentielles

54 résidences-services

Programme

4,700 m? de résidences-services et espaces communs

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui

Période de construction

Q4 2017 / Q4 2019

9/15

IMMOBEL - Communiqué de presse



GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

LIVINGSTONE - 36.000 m? - Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg (Quote-Part

Immobel : 33 %)

Situation au 31 décembre 2019 Réception de la convention d’exécution du projet au Q2 2018.

Phase 1:

- Permis d’urbanisme recu au Q4 2018

- Permis “Commodo” regu au Q2 2019

- La totalité des unités de logements sont réservées (131). 130 unités vendues sur 131 —99
%.

- Un bail a long terme a été conclu sur la plus importante surface commerciale.

- Tous les actes notariés ont été réalisés, excepté pour 1 logement social et 5 cellules
commerciales.

Phase 2 :

- Permis d’urbanisme recu Q4 2018.

- Permis “Commodo” recu Q4 2018.

- Toutes les unités de logement sont réservées (116). 115 unités vendues sur 116 —99 %.
- Tous les actes notariés ont été réalisés, excepté pour 2 logements sociaux et la cellule
commerciale.

Phase 3 :

- Nouveau permis d’urbanisme demandé au Q4 2019, attendu pour mi-2020.

- Nouveau programme résidentiel avec 101 appartements, plus 10 unités de co-living
(49 chambres).

- Réservations démarrées en octobre 2019, 73 appartements réservés a la fin 2019.

Caractéristiques du projet Livingstone est situé dans un quartier en rapide expansion de Luxembourg-ville, a proximité
du Parc de Cessange et des entrées d’autoroute. Il offre un espace de vie de bon standing
avec un mélange de typologies, incluant un des premiers immeubles dédiés au co-living. Il
inclut également un supermarché et de petites surfaces commerciales.

Unités résidentielles 348 appartements, plus 10 unités de co-living (49 chambres)

Programme 29.400 m? d'espaces résidentiels — 2.600 m? de co-living — 4.000 m? d'espaces
commerciaux

Permis obtenus Phase 1 : Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui
Phase 2 : Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui
Phase 3 : Permis d’urbanisme : Non - Permis d’environnement : Non

Période de construction Phase 1:Q3 2018/ Q4 2020
Phase 2 : Q4 2018 / Q1 2021
Phase 3 : Q3 2020/ Q4 2022 (prévisionnel)

INFINITY — 33.300 m? - Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg

Situation au 31 décembre 2019 | La construction a démarré en octobre 2017.

- Logements : la construction du gros ceuvre est terminée. La pose de toiture métallique
est entamée, la pose des fagades atteint désormais le 24¢me étage (terminée a 95 %). Les
travaux de finition sont achevés jusqu’au 182™me étage (terminé a 70 %).

- Bureaux : le batiment est terminé, il a été livré a ses occupants et investisseurs le 4
novembre 2019.

- Commerces : le complexe est terming, il a été livré a ses occupants en septembre 2019,
ainsi qu’aux investisseurs en novembre 2019
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100 % des surfaces résidentielles sont vendues (165 logements)100 % des surfaces
commerciales et de bureaux sont louées et vendues.

Caractéristiques du projet

Situé a I'entrée du Kirchberg, idéalement desservi et a proximité immédiate des institutions
européennes, le complexe immobilier INFINITY offre une adresse prestigieuse présentant
une visibilité unique au Luxembourg. Dessiné par I'architecte Bernardo Fort-Brescia en
collaboration avec M3 Architectes, le projet INFINITY se compose de deux tours
sculpturales reliées entre elles par une galerie commerciale pourvue d’un toit végétal.

Unités résidentielles

165 appartements, penthouses et studios.

Programme

33.300 m? d’espace a usage mixte: 165 unités résidentielles - 6.500 m? d'espaces
commerciaux (23 boutiques, cafés et restaurants) - 6.800 m? d'espaces de bureaux.

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui

Période de construction

Working & Shopping: Q4 2017 / Q4 2019
Living: Q4 2017/ Q4 2020

POLVERMILLEN - 26.600 m? - Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg

Situation au 31 décembre 2019

Le désamiantage et la démolition ont été achevés en 2018.
L’assainissement du site est quasiment terminé (90 %).
Le site devrait étre totalement assaini mi-2020.

Caractéristiques du projet

Ce complexe sur les berges de I’Alzette propose un environnement de travail entierement
nouveau, entre ville et nature. Situé a proximité immédiate du centre de Luxembourg, il
offre un ensemble mixte treés complet : bureaux, mais également maisons, lofts et studios.
Congu selon une approche durable, il a pour vocation de réhabiliter et de redessiner un
tout nouveau quartier dans un cadre particulierement vert, tout en respectant I'ame et
I"histoire du lieu.

Unités résidentielles

214 appartements et maisons

Programme

25.000 m? d'espaces résidentiels (3 appartements dans 1 maison de maitre, 17 maisons,
16 lofts, 176 appartements) - 1.600 m? d'espaces de bureaux

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Non (phase 1) - Permis d’environnement : Non (phase 1)

Période de construction

Phase 1:Q32021/Q3 2023
Phase 2 : Q2 2022 / Q4 2023
Phase 3:Q3 2022/ Q4 2023

LAANGFUR - 25.500 m? - Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg

Situation au 31 décembre 2019

Acquisition, en octobre et décembre 2018, de terrains dans le périmetre du PAP (Plan
d’Aménagement Particulier) Laangfur.

PAP développé en collaboration avec les autres propriétaires (site de 24 ha).

Terrain actuellement en état de terres agricoles.

Caractéristiques du projet

Piece d'un puzzle parfaitement intégré au tissu urbain du plateau du Kirchberg a
Luxembourg, le nouveau quartier mixte de Laangfur proposera un concept urbanistique
novateur dans une approche intergénérationnelle et soucieuse de I'environnement.

Programme

Quartier mixte avec une prépondérance de logements (environ 160 unités)

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Non - Permis d’environnement : Non

Période de construction

A déterminer
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MAMER - 13.800 m? - Mamer, Grand-Duché du Luxembourg

Situation au 31 décembre 2019

Acquisition de terrains en décembre 2018.
Terrain actuellement en I'état de terres agricoles.
Programmation a prévoir sur la base du nouveau PAP (Plan d’Aménagement Particulier).

Caractéristiques du projet

Développement d’un quartier résidentiel qui offrira un mix de maisons individuelles et de
petites résidences congues dans le respect de I'environnement actuel.

Programme

Maisons unifamiliales et petites résidences (environ 70 unités)

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Non - Permis d’environnement : Non

Période de construction

A déterminer

RUE DE HOLLERICH — 10.000 m? - Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg

Situation au 31 décembre 2019

Acquisition des terrains en décembre 2018.
Le site est actuellement occupé par plusieurs commerces, restaurants et bureaux.
Programmation a prévoir sur la base d’un PAP (Plan d’Aménagement Particulier).

Caractéristiques du projet

Création d’un nouveau quartier mixte et dynamique en plein cceur de ville.
Ce projet vient compléter et enrichir le redéveloppement des quartiers de Hollerich et de
la gare de Luxembourg.

Programme

Batiments mixtes totalisant 10.000 m?, dont une centaine de logements

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Non - Permis d’environnement : Non

Période de construction

A déterminer

FUUSSBANN - 8.100 m? - Differdange, Grand-Duché du Luxembourg (Quote-Part Immobel : 33%)

Situation au 31 décembre 2019

La construction du batiment a été terminée au Q2.
Toutes les unités résidentielles et les espaces commerciaux ont été vendus et
réceptionnés.

Caractéristiques du projet

A deux pas du centre-ville et avec ses commerces de proximité au pied de I'immeuble, la
résidence Fuussbann bénéficie de toutes les commodités de la vie urbaine sans compromis
sur la tranquillité. Résolument contemporaine et baignée de lumiere naturelle, Fuussbann
propose des appartements fonctionnels et optimisés donnant sur de grandes terrasses ou
jardins, ainsi qu’une cour intérieure paysagée.

Unités résidentielles

48 appartements

Programme

5.900 m? d’espaces résidentiels - 2.200 m? d'espaces commerciaux

Permis obtenus

Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Oui

Période de construction

Q12017 /Q2 2019

THOMAS - 5.700 m? - Strassen, Grand-Duché du Luxembourg

Situation au 31 décembre 2019 | Acquisition de la société Thomas SA en juillet 2018

Immeuble actuellement loué jusqu’en juillet 2027.
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Caractéristiques du projet L'immeuble administratif Thomas présente un taux d’occupation de 90 %.

Situé a l'entrée de Strassen, a proximité de la route d’Arlon et du centre-ville de
Luxembourg, le batiment bénéficie d’une excellente visibilité couplée a une accessibilité
remarquable par le biais d'une connexion directe aux principaux axes routiers du pays, ainsi
gu’a la future ligne de tram.

De nombreux projets publics et tertiaires sont en train de redynamiser la zone et
renforcent son attrait.

Programme Rénovation en bureaux, a déterminer en fonction de la fin des baux
Permis obtenus Permis d’urbanisme : Non - Permis d’environnement : Non
Période de construction A déterminer

NOVA (ANCIENNEMENT CENTRE ETOILE) - 4.200 m? - Luxembourg-Ville, Grand-Duché du

Luxembourg

Situation au 31 décembre 2019  Immeuble actuellement loué jusqu’en 2020.

Le permis de redéveloppement de I'immeuble a été obtenu en décembre 2018 et modifié
en avril 2019.

Les parts de Centre Etoile Sarl ont été vendues & Monceau Assurances le 15 mai 2019.

Un contrat de promotion immobiliere a été conclu le méme jour.

Caractéristiques du projet Le projet NOVA prévoit le redéveloppement intégral d’'un immeuble de bureaux datant de
1992. Situé Place de I'Etoile, NOVA bénéficie d’une implantation stratégique en plein coeur
de la capitale et a proximité immédiate du Kirchberg et des connexions autoroutiéres.

Programme Début de la remise a neuf de I'immeuble de bureaux de 4.200 m? prévu a la fin du bail
actuel

Permis obtenus Permis d’urbanisme : Oui - Permis d’environnement : Non

Période de construction Q1 2021/ Q4 2022
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POLOGNE

GRANARY ISLAND - 62.000 m? - Gdansk, Pologne (Quote-Part Immobel : 90 %)

Situation au 31 décembre 2019 | Phase 1:

- Début des travaux de construction de la passerelle avril 2018.

- Travaux de construction des appartements, des appart-hotels et de I’'hotel en cours.
- Le terrain de I'hotel a été vendu a UBM.

- Appart-hotel : 100 % vendus.

- Appartements : 100 % vendus. - Commerces rez-de-chaussée : 100 % vendus.

- Commerces 28me /3¢me étage : 100 % vendus.

- Parking : 100 % vendus.

Phase 2 :

En développement.

Caractéristiques du projet Le projet implique la préservation des vestiges historiques des greniers. lls seront
complétés par des logements fonctionnels modernes et un espace public. La réalisation du
pont piéton sur la Mottawa, la reconstruction du pont Stagiewny, I'ajout d’un nouveau
mécanisme de levage et I'extension de la marina se dérouleront parallelement a la
construction des biens commerciaux. La rue Chmielna et le carrefour avec le boulevard
Podwale Przedmiejskie seront rénovés, ce qui améliorera le systeme et I'infrastructure de
transport. Le quai Dtugie Pobrzeze sera quant a lui modernisé. Le nombre d’emplacements
prévus dans le parking souterrain est plus élevé que la quantité nécessaire pour les
logements.

Unités résidentielles Phase 1: 120 appartements
Phase 2 : 556 appartements

Programme 62.000 m? en 4 phases : espaces résidentiels — 2 hotels — espaces commerciaux
Permis obtenu Permis d’urbanisme : Oui — Permis d’environnement : Oui
Période de construction Q12017 /Q2 2023

CENTRAL POINT — 19.100 m? - Varsovie, Pologne (Quote-Part Immobel : 50 %)

Situation au 31 décembre 2019 | La construction a débuté le 16 mai 2018 avec des fondations profondes.
Le contrat avec I'entrepreneur général a été signé en décembre 2018.

Caractéristiques du projet Central Point sera un batiment visionnaire qui offrira aux occupants un mélange raffiné de
bureaux, de services, de commerces et d'espaces de stationnement. Et tout cela dans le
centre des affaires de Varsovie. Central Point est idéalement situé a l'angle des rues
Marszatkowska et Swietokrzyska et au croisement des deux seules lignes de métro de
Varsovie. Il offre aux utilisateurs un accés rapide et pratique vers n'importe quelle partie
de la capitale.

De nombreux restaurants, hotels, cinémas, théatres, clubs de remise en forme et spas sont
présents a proximité immédiate ou a un jet de pierre. L'histoire culturelle n’est pas loin non
plus. Le batiment PAST de Varsovie est adjacent et le Palais de la Culture et des Sciences
de Pologne est également proche.

Programme 18.000 m? d’espaces de bureaux - 1.100 m? d’espaces commerciaux
Permis obtenu Permis d’urbanisme : Oui - Permis de construction : Oui
Période de construction Q2 2018/ Q2 2021
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ALLEMAGNE

EDEN - 20.000 m? - Francfort-sur-le-Main, Allemagne (Quote-Part Immobel : 89.9 %)

Situation au 31 décembre 2019 | Les travaux de fondation ont commencé au Q3 2019.
La résidence est en cours de construction
56 unités résidentielles sont vendues sur 263 — 21 %. 21 unités sont réservées.

Caractéristiques du projet Eden Tower est la plus haute facade résidentielle "verte" d'Europe et I'une des plus rare et
des plus spectaculaires tours de Francfort. Le projet jouit d'une localisation exceptionnelle,
au cceur de la ville, bordé par deux quartiers d'affaires, la gare ainsi que le centre des
expositions, et immédiatement accolé au quartier smart West End. Avec son architecture
exceptionnelle et sa fagade plantée, et atteignant une hauteur de pres de 100 metres, Eden
marquera l'entrée de la Europa Alle, complétant ainsi la silhouette de Francfort.
Conception par Magnus Kaminiarz & Cie Architektur (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) et
par Jahn Architects (Chicago, Etats-Unis). Exécution par Tilman Llange Braun &
Schlockermann Architekten GmbH BDA (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) et par Jaspers-
Eyers Architects (Bruxelles, Belgique).

Unités résidentielles 20.000 m? de surfaces résidentielles
263 appartements (1 to 4 pieces)

Programme Résidentiel
Permis obtenus Permis d’urbanisme : Oui - Permis de construction : No
Période de construction Q32019/Q1 2022
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